

# European Union – Central Asia Water, Environment and Climate Change Cooperation: Progress and plans for 2020 / прогресс и планы до конца 2020 года



# WESCOOP Work plan for 2020

## Рабочий план WESCOOP на 2020 год

- Finalised after WGECC meeting in February and approved by the Contracting Authority
- Stays flexible in order to meet the needs of the stakeholders and cope with COVID-19 imposed restrictions
- уточнен после встречи РГОСИК и утвержден Заказчиком
- возможно вносить изменения, чтобы удовлетворять потребности заинтересованных сторон и справиться с карантинными ограничениями



Funded by the  
European Union

# WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on  
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL  
KREDIT

This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

# Activity area 1: policy dialogue / диалог по вопросам разработки политики

- 9<sup>th</sup> Meeting of the Working Group on Environment, Climate Change and Water – **done**
  - Meeting of the WGECC Coordination Committee: **now**
  - Meeting of the WGECC Coordination Committee: **6 or 9 October – Almaty (depends on COVID-19 restrictions)**
- 9-е заседание РГОСИК – **проведено**
  - заседание Координационного комитета РГОСИК: **сейчас**
  - / заседание Координационного комитета РГОСИК: **6 или 9 октября – Алматы (в зависимости от ограничений);**

# Activity area 1: policy dialogue / диалог по вопросам разработки политики

- Support to the organisation of National Policy Dialogue (NPD) meetings – according to the **plans of the UNECE**
  - Support of the international conferences – on demand and if financially feasible – **postponed**
  - 10<sup>th</sup> Meeting of the Working Group on Environment, Climate Change and Water – **April 2021, Almaty**
- оказание содействия в организации национальных диалогов по воде – в соответствии с **планами ЕЭК ООН**
  - Поддержка международных конференций – по запросу и в рамках бюджета – **отложено**
  - 10-е заседание РГОСИК – **апрель 2021 года, Алматы**



## Activity area 2: capacity building – BAT & integrated environmental permitting / повышение потенциала – НДТ и комплексные природоохранные разрешения

- Consultations to and training for IG TIC (KZ): March – December – **ongoing as planned upon request** (BAT, waste-to-energy)
- Study tour to the Czech Republic (all CA countries): **September** (depends on COVID-19 restrictions)
- Assistance to the Committee for Environmental Protection (TJ) in the development of air quality information system: **awaiting response of the beneficiary**
- Консультации и обучение МЦЗТ (IG TIC) РК: март – декабрь – **идет по плану в соответствии с запросами** (НДТ, энергетическая утилизация отходов)
- Поездка в Чехию для обмена опытом (все страны ЦА): **сентябрь** (в зависимости от ограничений)
- Содействие Комитету по охране окружающей среды (Таджикистан) в разработке информационной системы качества воздуха: **ждем реакцию бенефициара**

## Activity area 2: capacity building – integrated environmental permitting, environmental standards / повышение потенциала – комплексные природоохранные разрешения, экологические стандарты

- Assistance to the Committee for Environmental Protection (TJ) in the development of PRTR database: **awaiting response of the beneficiary**
  - Assist Ministry of Agriculture and Environmental Protection (TM) in drafting air quality management and EIA related regulations: **in preparation**
  - Assistance to the State Committee on Ecology and Environment Protection (UZ) – AQ standards, ENV Code – **ongoing nearly as planned**
- содействие Комитету по охране окружающей среды (Таджикистан) в разработке базы данных РВПЗ : **ждем реакцию бенефициара**
  - Содействие Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды (Туркменистан) в подготовке нормативных требований, касающихся управления качеством воздуха и экологической экспертизы: **в разработке**
  - Содействие Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды (Узбекистан) – стандарты качества воздуха, экологический кодекс – **идет почти по плану**



Funded by the  
European Union

# WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on  
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL  
KREDIT

This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

## Activity area 2: capacity building – circular economy / повышение потенциала – экономика замкнутого цикла

- Assist the Association KazWaste (KZ) in negotiating the chapters of the Environmental Code: **as planned**
  - Assist the Association KazWaste (KZ) in organising GEWR'20 Forum: **postponed**
  - Assist Ministry of Agriculture and Environmental Protection (TM) in drafting waste management related regulations: **as planned**
- Содействовать Ассоциации KazWaste (PK) в согласовании глав Экологического кодекса: **по плану**
  - Содействие Ассоциации KazWaste (PK) в организации форума GEWR'20: **перенос сроков**
  - Содействие Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды (Туркменистан) в подготовке нормативных требований касающихся управления отходами: **по плану**

## Activity area 2: capacity building – water / повышение потенциала – вода

- Assist in organisation and conducting Kazakhstan-Uzbekistan Joint WG on Environmental Protection and Water Quality in the Syrdarya River Basin: **awaiting request of the beneficiary**
- Technical assistance to the Shu-Talas Working Group on Environment Protection in the improvement of the water quality monitoring (KG and KZ): **awaiting request of the beneficiary**
- Содействие в организации и проведении заседаний Казахстанско-Узбекской совместной РГ по охране окружающей среды и качеству воды в бассейне реки Сырдарья: **ждем запрос бенефициара**
- Техническое содействие Шу-Таласской РГ по охране окружающей среды в улучшении мониторинга качества воды (КР и РК): **ждем запрос бенефициара**



Funded by the  
European Union

# WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on  
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL  
KREDIT

This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.



## Activity area 2: capacity building – water / повышение потенциала – вода

- Training on water quality related EU legislation: EU Experience and Lessons Learned (KZ Centre for Modernisation and Development of Housing Utilities, KG NWA (on demand and with EUD approval): KZ – **ongoing nearly as planned**, KG – **awaiting request of the beneficiary**
- TA to the KG NWA in the National Water Strategy improvement, including water resources protection and water quality improvement: **awaiting request of the beneficiary**
- Обучение основам законодательства ЕС, связанному с качеством воды: опыт ЕС и извлеченные уроки (Центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства РК, Кыргызское Национальное Водное Агентство): РК – **идет почти по плану**, КР – **ждем запрос бенефициара**
- Техническое содействие КР НВА в совершенствовании Национальной водной стратегии, включая улучшение качества и охрану водных ресурсов: **ждем запрос бенефициара**

## Activity area 2: capacity building – climate and biodiversity / повышение потенциала – изменение климата и биоразнообразие

- Assist Ministry of Agriculture and Environmental Protection (TM) in:
  - ✓ reviewing National Forestry Programme: **as planned**;
  - ✓ organising training for the staff of Hydrometeorological Centre – **coordination taken over by CAWEP**.
- Содействие Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды (Туркменистан) в:
  - ✓ пересмотре Национальной лесной программы: **по плану**;
  - ✓ организации обучения персонала Гидрометцентра – **координацию на себя взял Всемирный банк / CAWEP**.



Funded by the  
European Union

# WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on  
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL  
KREDIT

This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

## Activity area 2: capacity building – UNECE Air Convention / повышение потенциала – Конвенция по воздуху ЕЭК ООН

New!

- Assessment and enhancement of the national capacity of Kazakhstan to ratify the key protocols of the UNECE CLRTAP and development of a national action plan for ratification – cooperation with UNECE project – **awaiting request of the beneficiary**
- Оценка и укрепление национального потенциала Казахстана в области ратификации ключевых протоколов Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и разработка национального плана действий по ратификации – сотрудничество с проектом ЕЭК ООН – **ждем запрос бенефициара**



Funded by the  
European Union

# WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on  
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL  
KREDIT

This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

## Activity area 2: capacity building – project identification and management / повышение потенциала – идентификация и управление проектами

- Assist in the arrangement of Summer Schools to train participants from all CA countries (in cooperation with DKU, KZ): **ongoing nearly as planned**
  - Assistance to the State Committee on Ecology and Environment Protection (UZ) in finalising Project proposals: **as planned**
- Содействие в организации летних школ для обучения участников из всех стран ЦА (в сотрудничестве с DKU, РК): **идет почти по плану**
  - Содействие Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды (Узбекистан) в доработке проектных предложений – **по плану**



Funded by the  
European Union

# WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on  
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED



This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

## Activity area 2: capacity building – project identification and management / повышение потенциала – идентификация и управление проектами

- Tailor-made support for environmental project identification and preparation for consideration by IFIs: regional clinic workshop – 7-8 October, Almaty (depends on COVID-19 restrictions)
- Индивидуальная поддержка для стран ЦА в процессе определения и подготовки экологических проектов для рассмотрения МФУ: региональный рабочий семинар – 7-8 октября, Алматы (в зависимости от ограничений)



Funded by the European Union

# WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on  
Water – Environment – Climate Change



This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.



## Activity area 3: communication/analysis/networking / Информационное взаимодействие/анализ ситуации/ налаживание связей

- Launch of WECOOP new website at wecoop.eu: **done**
  - Update of the online project database and Investors Guide: **ongoing**
  - Development of the EU Environmental and Climate Policy section of WECOOP web site in Russian language: **ongoing**
  - Regional contest among CA journalists to address climate change issues: **additional activity, ongoing**
- Запуск нового сайта WECOOP на wecoop.eu: **выполнено**
  - Обновление онлайн-базы данных проекта и Руководства по инвесторам: **идет по плану**
  - Разработка раздела экологической и климатической политики ЕС на веб-сайте WECOOP на русском языке: **идет по плану**
  - конкурс среди журналистов ЦА «Изменение климата: будущее планеты в наших руках»: **дополнительно; идет по плану**

New!

# Reopening of borders in EU and CA

## Открытие границ в ЕС и ЦА

Countries / Страны	Expected date* / Дата ожидаемого открытия*	Comments	Комментарии
EU	01.07.2020	EC advice – member countries should gradually reopen external borders	ЕК рекомендует государствам-членам поэтапное открытие внешних границ
Kazakhstan	06.2020-07.2020	Gradual reopening of borders: Stage 1: 20.06.2020 flights to Turkey, China, South Korea, Thailand, Georgia, Japan resume Stage 2: possibly, some EU countries (Germany, Czech Republic, Poland)	Поэтапное открытие границ Этап 1: 20.06.2020 возобновятся рейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию, Японию Этап 2: в некоторые страны ЕС (Германия, Чехия, Польша)
Kyrgyzstan	15-22.06.2020	Preparing to open for international flights around these dates	Готовится к возобновлению международных перелетов примерно в эти даты
Tajikistan	TBC / уточняется		
Turkmenistan	TBC / уточняется	International flights stopped until 20.06.2020	Международные рейсы приостановлены до 20.06.2020
Uzbekistan	06.2020	Gradual reopening of borders	Поэтапное открытие границ

**\* All dates are preliminary, reopening depends on how situation in countries evolves.**

**Все даты предварительные, открытие границ зависит от развития ситуации в странах.**

# Thanks for your attention!

[www.wecoop.eu](http://www.wecoop.eu)

*Office No 15  
Dostyk Avenue 5/2  
Z05H9M3 Nur-Sultan*

[info@wecoop.eu](mailto:info@wecoop.eu)

[www.facebook.com/wecoopproject](https://www.facebook.com/wecoopproject)



Funded by the  
European Union

## WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on  
Water – Environment – Climate Change



This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.