

# Implementation of the Work Plan of WECOOP

## Результаты исполнения рабочего плана WECOOP

Valts Vilnītis  
(WECOOP Team Leader)



Funded by the  
European Union

# WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on  
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL  
KREDIT

This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

## WECOOP Work in 2020 – 2021



- Work plan first discussed in February 2020 at the 9<sup>th</sup> WGECC meeting in Brussels;
- Constant contact with the countries in order to adapt to their needs and external factors;
- COVID-19 made corrections, but also provided opportunities;
- Some activities still await decisions to be taken in the countries

## Работа WECOOP в 2020 – 2021 гг.

- Рабочий план впервые обсужден в феврале 2020 года на 9-м РГОСИК
- Постоянный контакт со странами с целью адаптации к их потребностям и внешним факторам
- COVID-19 внес коррективы, но также открыл новые возможности
- Некоторые работы ждут решений, которые должны быть приняты в странах

# Workload (man days) – allocated by September 2021

Ресурсы (рабочие дни) –  
ситуация к сентябрю 2021 г.



## Work completed after February 2020 (region)



- 3 meetings of WGECC Coordination Committee;
- Partnership with DKU: Academy of Environmental Economics (ASEE) for 32 participants in 2021 + two cycles of Green Business School (37+19 participants)

## Работы, завершённые после февраля 2020 (регион)

- 3 встречи Координационного Комитета;
- Совместно с DKU: Академия по экономике природопользования (ASEE) для 32 участников в 2021 г. + 2 цикла Школы зеленого бизнеса (37+19 участников)

## Work completed after February 2020 (region)



- Web site: "EU Policy and Regulations" section, translations of EU directives added, Glossary developed, Investor Guide updated;
- 8 newsletters were published

## Работы, завершённые после февраля 2020 (регион)

- Сайт проекта: раздел «Политика и нормативные документы ЕС», добавлены переводы директив, разработан глоссарий, обновлено Руководство по инвесторам;
- Опубликовано 8 инфо бюллетеней WECOOP



## Work completed after February 2020 (region)



- 3 videos on air quality were prepared and published (in partnership with AirVision.kz);
- Media Contest “Climate Change: The Planet’s future is in our hands” (2020);
- Contest among Central Asian journalists “Restoring biodiversity – our shared responsibility” (2021);
- Study tour for journalists to the Kyrgyz Republic – biodiversity (live!)

## Работы, завершённые после февраля 2020 (регион)

- Подготовлены 3 видео ролика о качестве воздуха (с AirVision.kz);
- Конкурс среди журналистов «Перемены климата: Будущее планеты – в наших руках» (2020);
- Конкурс среди журналистов «Восстановление биоразнообразия – наше всеобщее обязательство» (2021);
- Учебная поездка для журналистов в Кыргызскую Республику – биоразнообразие

## Work completed after February 2020

- Nine draft regulations (waste management, air emission inventories, EIA and environmental assessment);



## Работы, завершённые после февраля 2020

- Девять проектов НПА (управление отходами, управление качеством воздуха, ОВОС и экологическая экспертиза);

- Concept and outline of new Environmental Code, assistance with preparation of environmental projects; gap assessment of air quality management system (2020);



- Концепция и структура Экологического кодекса, поддержка в подготовке экологических проектов, сравнение системы управления качества воздуха с требованиями ЕС

- Consulting on requirements of Stockholm, Rotterdam, and Ramsar conventions (2021)



- Консультации по требованиям Стокгольмской, Роттердамской и Рамсарской конвенций;



Funded by the European Union

# WECCOOP

EU – Central Asia Cooperation on  
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL  
KREDIT

This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal Kredit Public Consulting as the consortium partners.

## Work completed/ongoing after February 2020



## Работы, завершенные/идущие после февраля 2020

- Support to the preparation of the National Action Plan for ratification of the Air Convention's key protocols (with UNECE)

- Поддержка подготовки Национального плана действий по ратификации протоколов КТЗВБР (совместно с ЕЭК ООН)

- Assistance to introduction of BAT (webinars and assistance with 4 draft national BAT reference manuals)

- Содействие внедрению НДТ (вебинары и поддержка разработки 4 проектов национальных справочных руководств по НДТ)



## Ongoing work in 2021 (region)



- Identification of investment projects with the main goal of reduction of air pollution -> **will be revised in 2021-2022 period**;
- Green Business School (with DKU): will end in November;
- Biodiversity map collection for CA;
- Analytical review "Priorities for the conservation of biological diversity in Central Asia": will be finalised in 2021

## Выполняемые в 2021 году работы (регион)

- Выявление инвестиционных проектов, направленных на снижение загрязнения воздуха -> **будет пересмотрено в 2021-2022 гг.**;
- Школа зеленого бизнеса (с DKU): окончание в ноябре;
- Подборка карт биоразнообразия для ЦА
- Аналитический обзор «Приоритеты сохранения биологического разнообразия и значимых экосистем Центральной Азии»: будет закончен в 2021 г.



Funded by the  
European Union

# WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on  
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED



This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal Kredit Public Consulting as the consortium partners.

## Ongoing work in 2021 (just started)



## Выполняемые в 2021 году работы (только что начаты)

- Advice on formulating ToR for Bishkek City Master Plan (sustainable urban planning expert)
- Training on project preparation for the staff of Bishkek Mayor's office (programme is in development)

- Оказание поддержки Мэрии г. Бишкек в подготовке ТЗ для Генплана (эксперт по устойчивому планированию)
- Обучение подготовке проектов персонала Мэрии г. Бишкек (разработка программы)

# Thank you!

Office 15  
5 Dostyk str.  
Z05H9M1 Nur-Sultan

[www.wecoop.eu](http://www.wecoop.eu)

[info@wecoop.eu](mailto:info@wecoop.eu)

[f](#) [@](#) [@wecoopproject](#)



Funded by the  
European Union

## WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on  
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL  
KREDIT

This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.