

Введение в подготовку инвестиционных проектов

График работ

*Анатолий Крутов
Эксперт проекта*

Реализация проекта

Содержание презентации

Планирование

Объем работ

Сроки и ограничения

Располагаемые ресурсы

Инструменты

Реализация проекта

Характеристики проекта

- Цель
- Стоимость
- Объемы работ
- Сроки выполнения
- Ресурсы
- Исполнители
- Риски
- Контроль исполнения

Реализация проекта



Funded by the
European Union

WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL
KREDIT

This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

Реализация проекта

- Создание Группы реализации проекта
- Распределение обязанностей
- Планирование
 - ✓ Разработка ТЗ (должностных обязанностей для каждого исполнителя)
 - ✓ Составление графика выполнения работ

Реализация проекта

Проект предоставления консалтинговых услуг
Пример графика работ

Наименование отчета	Ответственный	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл
Джайлобаев О.	Руководитель ГРП							
Гуткин В.	Гидролог							
Шафиев Ш.	Геолог							
Умурзаков Э.	Социолог							
Оспанов М.	ВК - 1							
Кеншимов К.	ВК - 2							



Funded by the
European Union

WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED









This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

Реализация проекта

Проект выполнения работ

Пример графика работ (сооружение плотины)

Вид работ	2021	2022	2023	2024
Проектирование				
Подготовка основания				
Отсыпка плотины				
Бетонирование водосброса				
Бетонирование водовыпуска				
Наполнение водохранилища				



Funded by the
European Union

WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

Реализация проекта

Проект предоставления консалтинговых услуг

Пример графика сдачи отчетов

Наименование отчета	Ответственный	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл
Начальный отчет	Руководитель ГРП	X						
Водные ресурсы	Гидролог		X					
Геология	Геолог			X				
Институциональные структуры	Социолог				X			
Водоснабжение	ВК - 1					X		
Водоотведение	ВК - 2						X	
Заключительный отчет	Руководитель ГРП							X



Funded by the
European Union

WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

Реализация проекта. Факторы успеха.

- Вовлеченность заинтересованных сторон
- Поддержка на высоком уровне
- Четкое изложение требований
- Хорошее планирование
- Реалистичные ожидания
- Компетентный, трудолюбивый персонал, сосредоточенный на достижении цели
- Короткие этапы планирования
- Сопричастность / Заинтересованное отношение
- Четкое видение перспектив и цели

Реализация проекта. Причины провалов.

- Плохое планирование
- Недостаточная квалификация персонала
- Отсутствие обратной связи
- Отсутствие возможностей адаптации к изменяющимся условиям
- Отсутствие заинтересованности в достижении результатов / поставленных целей

Благодарю за внимание!

www.wecoop.eu

Офис No 15
Проспект Достык 5/2
Z05H9M1 Нур-Султан

info@wecoop.eu

www.facebook.com/wecoopproject

[WECOOP \(@wecoopproject\) / Twitter](#)

www.instagram.com/wecoopproject

[/http://linkedin/company/wecoopproject/](http://linkedin/company/wecoopproject/)



Funded by the
European Union

WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL
KREDIT

This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.