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Инструменты управления проектами:
Логическая матрица 

Логическая матрица это аналитический 
инструмент для планирования и управления 
проектом, который ориентирован на 
достижение целей
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Цель разработки логической матрицы

• Уточнить цель проекта
• Идентифицировать потребности
• Уточнить и определить основные элементы проекта
• Проанализировать структуру проекта на ранней стадии
• Облегчить коммуникацию между всеми вовлеченными сторонами
• Идентифицировать, как должен измеряться успех проекта.
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Подготовка матрицы (практическое занятие)

Цель разработки логической матрицы:

• Уточнить цель проекта
• Идентифицировать потребности
• Уточнить и определить основные элементы проекта
• Проанализировать структуру проекта на ранней стадии
• Облегчить коммуникацию между всеми вовлеченными сторонами
• Идентифицировать, как должен измеряться успех проекта.
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Пример формата логической матрицы
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Подготовка матрицы

Используем результаты предыдущего занятия

Разработать Генеральный план развития г. Бишкек

• Общая цель

• Компоненты

• Задачи компонентов

• Индикаторы исполнения

• Риски

• Меры по снижению рисков
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Подготовка матрицы

Уточнения логической матрицы

Систематическое обновление матрицы в соответствии с:

- Результатами анализа недостатков / недочётов;
- Оценкой изменений / событий / условий;
- Отчетом о прогрессе в достижении первоначально поставленных целей;
- Рекомендациями Координационного комитета, заинтересованных сторон, 
результатами обсуждения с исполнителями.
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Благодарю за внимание!
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